

INFORME DE REUNIÓN

Nº 2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	ASSIST-CARD			
PROYECTO	REMODELACIÓN OFICINA CHILE			
FECHA	Fecha 26-11-10	Inicio 15:30	Termino 16:15	
LUGAR	Oficinas ASSIST-CARD, Burgos 80 piso 3, Las Condes, Santiago de Chile			
TIPO	Presentación alternativas de Layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Marisa De Vico 2. Arq. Claudia Mora 3. Arq. Pablo Perez			
ASSIST-CARD	1. Jorge Saud			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentación 2 alternativas de layout
TEMAS A TRATAR	A.- Alternativa 1
	B.- Alternativa 2

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Alternativa 1					
A1	26-Nov	- Área de Asistencia: Gerente de Asistencia que quede con su equipo de trabajo en un solo espacio. - Proponer una mejor solución a esta área, para que la gente no quede enfrentando los baños. - El servidor puede incluso quedar dentro de esta área.	P	Pablo Perez	

A2	26-Nov	○ Assist-Card confirmara si se dejaran dos personas en venta directa o tres.	P	Juan José Kwasigroch	
B.- Alternativa 2					
B1	26-Nov	○ Les parece muy bien esta solución, pero verán con cual prefieren quedarse. ○ Juan conversara con Jorge, y nos informaran que decidieron.	P	Assist-Card	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Próxima Semana	A definir	A definir	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.