

INFORME DE REUNIÓN

Nº7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	KUEHNE + NAGEL CHILE S.A.			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 19-11-10	Inicio 17:00	Termino 18:00	
LUGAR	Showroom SCL, Av. Apoquindo #4501, Las Condes			
TIPO	Entrega de Piso			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chávez			
K+N	1. Magdalena Elizalde			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Entrega oficial de Piso 14
TEMAS A TRATAR	A.- Observaciones del piso

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Observaciones del piso					
A1	26-Nov	Están los 32 equipos Fan Coil, que corresponden al piso.	I		
A2	26-Nov	Se debe chequear con la administración que estos sean de las capacidades que dice el plano.	I		
A3	26-Nov	- Lado Poniente: - Baño 2 de ¼ nor poniente tiene el fragüe trizado. ¼ nor-poniente el cielo de la kitchenette esta descascarado y con trizaduras en la pintura. - Rayón en la hoja izquierda de la puerta	I		

		de acceso. ○ Cielo lado poniente esta descascarado y con trizaduras en la pintura junto a luminarias. ○ Dintel interior lado poniente esta descascarado y con trizaduras en la pintura.			
A4	26-Nov	○ Lado Oriente: ○ ¼ nor oriente, el soporte del extintor se esta saliendo. ○ Rayón en la hoja izquierda de la puerta de acceso. ○ Cielo lado oriente esta descascarado y con trizaduras en la pintura. ○ Dintel interior lado poniente esta descascarado y con trizaduras en la pintura.	I		
A5	26-Nov	○ 4 Mulliones rayados en fachada sur ○ 3 Mulliones rayados en fachada norte.	I		

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.