
MICROMEDICAL / BIOIMPLANTES / BIOTRADE. En adelante Micromedical

Obra: Bartolomé Cruz 1850 piso 4, 5 y 6

MINUTA DE REUNION

p/ Micromedical, Bioimplantes y Biotrade: Santiago Juana y Martín Rota.

p/ CONTRACT: Julieta Goldsack y Moira Martos Grilanc.

Reunión: Bartolomé Cruz 1850

Fecha: 01/12/10

TEMAS VARIOS.

Se revisaron y analizaron temas referentes a las distintas definiciones para las obras de referencia, según el detalle siguiente:

TEMAS GENERALES:

- **Energía:** Micromedical solicito a Edenor una ampliación de la luz de obra. La respuesta por parte de Edenor será el 06-12-10. La otra alternativa que están evaluando es un generador.
- **Fecha de entrega piso 5 y 6:** 12-12-10
- **Entrega escalera:** el plazo de entrega es de 30 días a partir del 29-11-10. Llegada la fecha de entrega, Contract coordinará con Micromedical la entrega e instalación de la escalera nueva, además del desarme de la actual.
- El borde del curtain wall será revestido con alfombra y se colocara una varilla.
- Micromedical solicito una cotización por la provisión de dos cajas ackerman y el cableado de las cámaras. En esa misma cotización Contract incluirá el costo por el cambio de marco de las tapas de inspección.