

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	NUÑEZ MUÑOZ Y CIA LTDA ABOGADOS			
PROYECTO	HABILITACION TERRITORIA			
FECHA	Fecha 19-11-10	Inicio 17:00	Termino 20:30	
LUGAR	Av. Isidora Goyenechea 3250, piso 13			
TIPO	Reunión Revisión			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Marisa De Vico			
NUÑEZ MUÑOZ	1. Rodrigo Muñoz 2. Patricia Nuñez 3. Michel Filippi			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar materialidades y cambios al lay-out
TEMAS A TRATAR	A.- Observaciones Lay-out
	B.- Modificaciones 3d
	C.- Materiales
	D.- Presupuesto

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N

RESUELTO: R

PENDIENTE: P

INFORMATIVO: I

PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Observaciones Lay-Out					
A1	19-Nov	o Confirmar con la administración si permiten tener muebles en el perímetro de la fachada, especialmente en el caso de la biblioteca y cafetería.	P	Contract	26-Nov
A2	19-Nov	o Estudiar otras disposiciones de escritorio para el privado de Patricia.	P	Contract	26-Nov

A3	19-Nov	o En área de espera considerar un enchufe, para paseo o lámpara.	I	Contract	26-Nov
A4	19-Nov	o Diseño de film, como el de la oficina de Sáenz Valient abogados que esta en el brochure.	P	Contract	26-Nov
A5	19-Nov	o Desarrollar detalle cristal-escultura. Que no termine su canto en perfil de aluminio.	P	Contract	26-Nov
A6	19-Nov	o Mobiliario: o Revisar con proveedor de muebles otra propuesta de patas para mesa de reuniones y privados. o Biblioteca: Todos los muebles a 2.10mts de altura y libre 40cm del cielo. Fondo libre interior, 30cm y altura de repisas 30cm aprox. o Mueble de recepción cambiar cristal negro por granito negro africano, considerar reborde como aparece en 3d. Alargar lateral haciéndolo llegar casi al tabique a una distancia minima. Reforzar diseño por incorporación de granito. o Consultar con proveedor de mobiliario si las puertas de los gabinetes colgantes pueden ser correderas. o Todo el mobiliario de línea será en lamitech, no se usará chapa natural.	P	Contract	26-Nov
A7	19-Nov	o Revisar detalle de tabiques con cristal superior. Cliente no quiere perfil tubular, sino cristal metido en el tabique. Tabique H=2.10mt y cristal H=40cm.	P	Contract	26-Nov
A8	19-Nov	o Presentar diseño de baños con ET (al cliente le gustaron los de AMSA, podrían mantener estándar parecido).	P	Contract	26-Nov
B.-Modificaciones 3d					
B1	19-Nov	o Corregir imagen de recepción puerta del privado, según nuevo lay-out está mal ubicada.	P	Contract	26-Nov
B2	19-Nov	o Sacar los computadores de los 3d.	P	Contract	26-Nov
B3	19-Nov	o Corregir estar privado, tiene cristal en su parte superior.	P	Contract	26-Nov
C.- Materiales					
C1	19-Nov	o Presentar muestras, alfombra, chapa puerta, chapa recepción, piso de madera, y ¼ rodón.	P	Contract	26-Nov

D.-Presupuesto					
D1	19-Nov	o Sacar sillas de reuniones.	P	Contract	26-Nov
D2	19-Nov	o Revisar si esta incorporado film detrás de los cristales de la biblioteca, sino incorporar.	P	Contract	26-Nov
D3	19-Nov	o Poner doble placa de volcánita y considerar tabiques de losa a losa en toda el ala comprendida entre sala de reunión y privados socios.	P	Contract	26-Nov
D4	19-Nov	o Sacar film de puerta de cristal de acceso.	P	Contract	26-Nov
D5	19-Nov	o Sacar logo.	P	Contract	26-Nov
D6	19-Nov	o Cambiar cristal negro de la recepción por granito negro africano, considerar reborde como aparece en 3d.	P	Contract	26-Nov
D7	19-Nov	o Cambiar lamina de enchape Wengue en mobiliario por lamitech	P	Contract	26-Nov

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR	Oficina Nuñez y Muñoz			
TIPO	Reunión de Proyecto			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Lorena Troncoso			
CLIENTE	Rodrigo Muñoz			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.