

INFORME DE REUNIÓN

Nº 8

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CONSORCIO			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINA MAC IVER 225			
FECHA	Fecha 21-12-10	Inicio 10:00	Termino:12:30	
LUGAR	Oficinas Consorcio, Agustinas #1360, Santiago Centro			
TIPO	Modificaciones de Layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora			
CONSORCIO	1. Álvaro Díaz			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Modificaciones de Layout
TEMAS A TRATAR	A.- Cambios en layout

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Cambios en layout					
A1	21-Dic	- Área Subterráneo: - Achicar privado de jefe al mismo estandar de los del piso 2. - Agregar 2 operativos mas.	P	Julio Riadi	
A2	21-Dic	- Primer Piso: - Remplazar a secretaria por un jefe, puede ser un estandar mas chico, y agregar 1 a 2 operativos mas. - En sector cajas, volver a dejar ejecutivos de atención a publico.	P	Julio Riadi	

A3	21-Dic	○ <u>2do Piso:</u> ○ En sector empresas achicar salita de reuniones y privado de abogado, para incluir a 6 operativos mas. ○ Dejar 1 secretaria y un auxiliar enfrentando a la escalera.	P	Julio Riadi	
-----------	--------	--	---	-------------	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	23-12-10	Inicio: 16:00	Termino: 17:00	Duración
LUGAR	Oficinas Consorcio, Agustina 1360, Santiago Centro			
TIPO	Presentación Imágenes 3d y presupuesto.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Marisa De Vico – Claudia Mora – Julio Riadi			
CLIENTE	Alvaro Díaz			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.