

INFORME DE REUNIÓN

Nº 12

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	NATURA SCL			
PROYECTO	Oficinas corporativas			
FECHA	Fecha 22-12-10	Inicio 17:00	Termino 18:30	
LUGAR	Edificio SCL Apoquindo 4501, piso 9			
TIPO	Reunión de Visita a obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Loreto Chávez ○ Rodrigo Vergara ○ Constanza Alarcon			
NATURA SCL	○ Viviana González			
DRS	○ Emilio Castro			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de estado de obra
TEMAS A TRATAR	A.-Revisión de la minuta anterior
	B.- Solicitudes DRS (EETT digital y CD con planos)
	C.- Ubicación de telones en sala creativa.
	D.- Definición de materiales (Telas para sofás y colores para maderas en muros curvos)
	E.- Estado de pago

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión de la minuta anterior					
A1	22 Dic	○ Se revisa minuta anterior en presencia de todos los asistentes. Se deja constancia del estado de cada uno de los temas tratados, bajo la nomenclatura antes expuesta.	PER	Constanza	22-Dic
B.- Solicitudes DRS (EETT digital y CD con planos)					

B1	17 Dic	Contract debe enviar EETT digital y CD con planos hasta la fecha.	P	Constanza Alarcón y Maricel Pazzelli	27-Dic
C.- Ubicación de telones en sala creativa.					
C1	22 Dic	Natura confirmará ubicación definitiva y cantidad de telones en sala creativa, de no dar una respuesta a Contract el día 23 de Dic, se continuará con lo presupuestado hasta ahora.	P	Viviana González	23-Dic
D.- Definición de materiales (Telas para sofás y colores para maderas en muros curvos)					
D1	22 Dic	- Natura define las siguientes configuraciones de Telas: I.- Sofás de sala 1: - 1 sofá cuerpo chocolate y cojines texturado - 1 sofá cuerpo texturado y cojines Utopia caramelo II.- Sofá Sala 2: - Cuerpo Utopia Caramelo y Cojines Holanda 126-001 - Cuerpo Chocolate y cojines texturados. - Contract deberá hacer muestra de listones de madera, para esto Natura se compromete a enviar colores definidos el 23 de Dic. Debido a que los colores de este muro deben quedar definidos antes de la primera semana de Enero.	P	Loreto Chávez	22 Dic
E.- Estado de pago					
D1	22 Dic	El estado de pago se generará el día 28 de Dic en la mañana.	P	Loreto Chávez	28 Dic

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	30-12-10	Inicio hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Edificio SCL, piso 9			
TIPO	Reunión visita de obra			
TABLA	recorrido de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	Constanza Alarcon, Rodrigo Vergara y Loreto Chavez			
CLIENTE	Viviana Gonzalez y Emilio Castro			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.