

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 5

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	LANDMARK CAPITAL			
PROYECTO	HABILITACION TERRITORIA PISO 13			
FECHA	Fecha 07-12-10	Inicio 11:00	Termino 12:00	
LUGAR	Av. Isidora Goyenechea 3000, piso 13			
TIPO	Reunión De Mobiliario			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Cristian Alvarado 2. Arq. Lorena Troncoso			
LANDMARK	1. Ma. Teresa Espinoza 2. Guillermo Arnaiz			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definiciones de mobiliario
TEMAS A TRATAR	A.- Colores de cubiertas y patas
	B.- Cotizaciones
	C.- Nuevo Mobiliario
	D.- Cielo

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Colores					
A1	07-dic	o Se acuerda con el cliente (Landmark) que los colores de las patas de los muebles que son revestidos de wenge serán de color gris estrella.	I	Landmark	07-dic
A2	07-dic	o Contract realizara la orden de compra con el color indicado.	P	Cristian Alvarado	07-dic

A3	07-dic	o Los colores de las cubiertas de los operativos quedaran pendientes.	P	Landmark	14-dic
A4	07-dic	o Contract tiene que indicar el color y la propuesta de las sillas de cafetería y espera.	P	Ivette Gonzáles/ Lorena Troncoso	14-dic
A5	07-dic	o Contract le propone a Landmark que los costados del interior del mueble de recepción (mesa de cartas) sean en color blanco, terminación lacada.	I	Ivette Gonzáles	07-dic
B.-Cotizaciones					
B1	07-dic	o Landmark nos solicita que le coticemos un mueble de guardado para el servidor, la ubicación de este se definirá mañana con la gente de IT.	P	Ivette Gonzáles	14-dic
C.- Nuevo Mobiliario					
C1	07-dic	o Contract tiene que diseñar un mueble para guardar papeles (tipo bandeja) en la oficina de socio numero uno.	P	Ivette Gonzáles	14-dic
D.-Cielo					
D1	07-dic	o Se le entrega a Landmark la muestra de cielo americano SAND canto rebajado.	I	Lorena Troncoso	14-dic
D2	07-dic	o La muestra queda aprobada por el cliente.	P	Landmark	07-dic

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR	Obra edificio Territoria Piso 13			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Cristian Alvarado, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Ma. Teresa Espinoza.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.