

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	LANDMARK CAPITAL			
PROYECTO	HABILITACION TERRITORIA PISO 13			
FECHA	Fecha 22-12-10	Inicio 11:00	Termino 12:00	
LUGAR	Av. Isidora Goyenechea 3000, piso 13			
TIPO	Reunión De Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Cristian Alvarado 2. Arq. Lorena Troncoso			
LANDMARK	1. Ma. Teresa Espinoza 2. Guillermo Arnaiz			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar el avance de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Obra
	B.- Colores

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Obra					
A1	22-dic	o Se le indica al cliente que el cable de teléfono que esta colocando la empresa contratada por ellos debería ser categoría 6 y no 3 como la que esta instalada.	I	Landmark	14-dic
A2	22-dic	o El cliente nos solicita cambiar la ubicación del interruptor y termostato en la cafetería ya que al lado se encuentra el LCD, Contract le indica que esto puede involucrar tanto plazo como costos asociados, estos se le indicaran cuando se calculen con los	P	Cristian Alvarado	29-dic

		proveedores.			
B.-Colores					
B1	22-dic	o se define como color del sofá del estar el grafito que esta disponible en The Popular Desing.	I	Guillermo Arnaiz	22-dic
B2	22-dic	o Contract tiene que realizar mañana la orden de compra ya que los sofás son los únicos dos disponibles.	P	Cristian Alvarado	23-dic
B3	22-dic	o El color del sofa Swan será el guinda, también disponible en The Popular Desing.	P	Cristian Alvarado	23-dic
B4	22-dic	o El Cliente (Landmark) nos indica que el color del interior del estar puede ser el mismo que el de las puertas. Se realizara una muestra de este color.	P	Cristian Alvarado	23-dic
B5	22-dic	o El cliente (Landmark) nos define que el color del reborde de la mesa de cartas será color wengue.	I	Landmark/ Cristian Alvarado	22-dic

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	29-dic	Inicio por definir	Termino	Duración
LUGAR	Obra edificio Territoria Piso 13			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Cristian Alvarado, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Ma. Teresa Espinoza.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.