

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	FACTORING MERCANTIL				
PROYECTO	HABILITACION TORRE SAN RAMON				
FECHA	Fecha 29-12-10	Inicio 10:00	Termino 13:00		
LUGAR	Av. Providencia 2353 of 503				
TIPO	Reunión Proyecto				
ASISTENTES					
CONTRACT	1. Arq. Lorena Troncoso				
FACTORING	1. Juan Enrique Riveros				

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de revisión de mobiliario
TEMAS A TRATAR	A.- Colores de mobiliario Open Plan
	B.- Colores de mobiliario Oficinas privadas
	C.- Colores de mobiliario Oficinas privadas en lamitech (sala de reuniones 4pp, despacho 1, semi privado 1
	D.- Muebles de gabinetes altos y escritorio gerente general

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Colores de mobiliario Open Plan					
A1	29-dic	o Se definen con el cliente (Juan E. Riveros) los siguientes puntos en el Open plan:	I	Factoring/ Easton/Contract	29-dic
A2	29-dic	o Tirador L LIGHT	I		29-dic
A3	29-dic	o Cubierta blanco vainilla	I		29-dic
A4	29-dic	o Panel entelado Cosenzo cod. 22.119-73	I		29-dic

A5	29-dic	o Estructura paneleria color grafito o Estructura escritorios en color grafito	I		29-dic
A6	29-dic	o Frentes en blanco vainilla y laterales color grafito.	I		29-dic
B.-Colores de mobiliario Oficinas privadas					
B1	29-dic	o Se definen con el cliente (Juan E. Riveros) los siguientes puntos las oficinas privadas:	I	Factoring/ Easton/Contract	29-dic
B2	29-dic	o Cubiertas en chapa de madera color Wengue	I		29-dic
B3	29-dic	o Tirador L LIGHT	I		29-dic
B4	29-dic	o Estructura escritorios en color grafito	I		29-dic
B5	29-dic	o Frentes en wengue y laterales en grafito	I		29-dic
C.-Colores de mobiliario Oficinas privadas en lamitech (sala de reuniones 4pp, despacho 1, semi privado 1)					
C1	29-dic	o Se definen con el cliente (Juan E. Riveros) los siguientes puntos las oficinas privadas en lamitech:	I	Factoring/ Easton/Contract	29-dic
C2	29-dic	o Cubiertas en chapa de madera color lamitech Wengue	I		29-dic
C3	29-dic	o Tirador L LIGHT	I		29-dic
C4	29-dic	o Estructura escritorios en color grafito	I		29-dic
C5	29-dic	o Frentes en wengue lamitech y laterales en grafito	I		29-dic
D.-Muebles de gabinetes altos y escritorio gerente general					
C1	29-dic	o Se define que los gabinetes altos serán de frente blanco vainilla y el cuerpo de grafito.	I	Factoring/ Easton/Contract	29-dic
C2	29-dic	o El cliente (Juan E. Riveros) nos indica que el escritorio de gerencia lo necesita de 2.00 mt de largo y no de 1.80 mt como estaba proyectado.	P	Mariano Moreno/ Easton	3-Ene
C3	29-dic	o Se le solicita a Easton que modifique el presupuesto n°2 entregado, ya que los valores tienen que ser iguales al	P	Easton	31-dic

		presupuesto n°1.			
--	--	------------------	--	--	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	A definir	Inicio por definir	Termino	Duración
LUGAR	A definir			
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Lorena Troncoso			
CLIENTE	Juan Enrique Riveros			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.