

INFORME DE REUNIÓN

Nº14

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	KUEHNE + NAGEL CHILE S.A.			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 19-01-11	Inicio 09:30	Termino 10:00	
LUGAR	Piso 14 edificio SCL, Av. Apoquindo #4501, Las Condes			
TIPO	Visita a obra N°7			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Loreto Chavez 3. D.O. José Gonzáles			
K+N	1. Magdalena Elizalde			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer avances del piso

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer Avances del piso					
A1	12-Ene	- Se muestran avances de obra. - Contract mandara tamaño máximo de impresión de fotografías con la actual resolución.	I P	Claudia Mora	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	26-01-11	Inicio: 10:00	Termino: 11:00	Duración
LUGAR	Piso 14, edificio SCL			
TIPO	Visita de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Loreto Chavez – Jose Gonzáles			
CLIENTE	Ingo Goldhammer – Magdalena Elizalde			

--	--

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.