

INFORME DE REUNIÓN

Nº4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	TRACTEBEL			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 19-01-11	Inicio: 15:30	Termino: 16:00	
LUGAR	Oficinas Tractebel, Rosario Norte 532, of 504			
TIPO	Presentación de nuevo layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudia Mora			
TRACTEBEL	1. Rafael M. Strapazzon			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentar Nuevo Layout
TEMAS A TRATAR	A.- Cambios en layout
	B.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Cambios en Layout					
A1	19-Ene	- Se presenta layout con cambios debido a la modificación del tabique divisor del piso. - Se piden los siguientes cambios: - Agregar una puerta divisoria entre la recepción y el resto de la oficina. - Intercambiar en la recepción el mueble de la secretaria por la espera. - Ver opción de poner porcelanato en pasillos de circulación.	P	Pablo Perez	
B.-Requerimientos generales					

B1	19-Ene	Se modificara presupuesto y layout de acuerdo a los nuevos cambios.	P	Rodrigo Diaz	
-----------	--------	---	---	--------------	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.