

INFORME DE REUNIÓN

Nº6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	TRACTEBEL			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 27-01-11	Inicio: 16:30	Termino: 17:00	
LUGAR	Showroom Innof			
TIPO	Visitar Mobiliario.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudia Mora			
TRACTEBEL	1. Rafael M. Strapazzon			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visitar Mobiliario
TEMAS A TRATAR	A.- Layout
	B.- Presupuesto

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Layout					
A1	27-Ene	○ Se pide cambiar estación de pool de 1.40mts x 70mts a 1.50mts x 70mts.	P	Pablo Pérez	
A2	27-Ene	○ Se dejara alternativa 2 de sala RRHH.	I	Tractebel	
A3	27-Ene	○ Se pide cotizar nueva opción para muebles de guardado de planimetría A3, que vayan colgados.	P	Pablo Pérez	
B.-Presupuesto					

B1	27-Ene	Queda pendiente cambiar equipo 24/7 de sala servidor por uno de 9.000 BTU/HR o 12.000 BTU/HR	P	Rodrigo D.	
-----------	--------	--	---	------------	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.