

INFORME DE REUNIÓN

Nº16

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	KUEHNE + NAGEL CHILE S.A.			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 26-01-11	Inicio 11:30	Termino 12:30	
LUGAR	Oficinas K+N, Av. Providencia #2331, of 301-302 Providencia			
TIPO	Reunión IT			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Claudio Pérez			
K+N	1. Ángel Toledo 2. Ariel Cerda			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Aclarar dudas sobre IT
TEMAS A TRATAR	A.- Información faltante
	B.- Especificaciones de Sala de Servidor

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Información faltante.					
A1	26-Ene	K+N hace entrega de detalle sobre la ubicación de servidores.	I	K+N	
B.- Especificaciones de Sala de Servidor.					
B1	26-Ene	UPS:			
		Una UPS que tiene K+N, se mantendrá tal cual y solo se trasladara, que será para uno de los Racks.	I	Contract	
		Debemos entregar un presupuesto por el desarme y traslado de UPS existente.	P	Contract	
		La UPS nueva se dejara para los otros 3	I	Contract	

		racks. o Se dejara una UPS Trifásica de entrada y una UPS Monofásica de salida.	I	Contract	
B2	26-Ene	o K+N, mandara cantidad de zapatillas de rack n°1. o Zapatilla eléctrica ira solamente con enchufe normal. o Se cotizaran bandejas metálicas extras para soportar equipos. o Contract mandara cables de colores disponibles para que K+N, los defina.	P I P P	Ángelo Toledo Contract Contract Contract	
B3	26-Ene	o Se cotizara el traslado del proyector, telón, Access Points, y cámaras de seguridad.	P	Contract	
B4	26-Ene	o Se revisara plano con puntos marcados en colores, que coincida con el proyecto eléctrico.	P	Contract	
B5	26-Ene	o Se cotizara un rack micro perforado de 1mt de profundidad.	P	Contract.	
B6	26-Ene	o Se entregara una propuesta de antenas para servidor. (servidor y equipo de comunicaciones van con switch)	P	Contract.	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR	Por definir			
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.