

INFORME DE REUNIÓN

Nº 15

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CONSORCIO			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINA MAC IVER 225			
FECHA	Fecha 27-01-11	Inicio 15:00	Termino: 16:00	
LUGAR	San Patricio # 4099, of. 501, Vitacura			
TIPO	Visita Showroom Mobiliario			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora			
CONSORCIO	2. Alvaro Diaz 3. Alvaro Diez - Lasota			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Conocer tipo de Mobiliario
TEMAS A TRATAR	A.- Mobiliario

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Mobiliario					
A1	27-Ene	Se conocen los distintos tipos de mobiliario, escritorios para subgerentes, paneles divisorios, cajoneras.	I		
A2	27-Ene	Se pide agregar un faldón a los escritorios de los subgerentes, gerente y asistentes del 1er piso de la sucursal.	P	Contract	
		Se pide ver opción de dejar a los hipotecarios de las células del 2do piso, con uno de los muebles colgantes con opción de guardado de carpetas tipo Kárdex.	P	Contract	
		Se define dejar paneles y mobiliario blanco.	I	Banco C.	

		Se pide ver una opción para los paneles de ponerle un cartel recambiable con el nombre de la persona la cual ocupa el puesto.	P	Contract	
--	--	---	---	----------	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.