

INFORME DE REUNIÓN

Nº 16

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	NATURA SCL			
PROYECTO	Oficinas corporativas			
FECHA	Fecha 28-01-11	Inicio 15:30	Termino 17:00	
LUGAR	Edificio SCL Apoquindo 4501, piso 9			
TIPO	Reunión de Visita a obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Loreto Chávez ○ Constanza Alarcon ○ Maricel Pazzelli			
NATURA SCL				
DRS	○ Emilio Castro			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de estado de obra
TEMAS A TRATAR	A.-Revisión de la minuta anterior
	B.- Piso Flotante
	C.- Muestra de palillaje
	D.- Encargado de servidor
	E.- Observación de cables en obra.

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión de la minuta anterior					
A1	28 Ene	○ Se revisa minuta anterior en presencia de todos los asistentes. Se deja constancia del estado de cada uno de los temas tratados, bajo la nomenclatura antes expuesta.	PER	Constanza	28 Ene

B.- Piso Flotante					
B1	28-Ene	- Piso flotante llegaria el miércoles 2 de Feb, cliente decide esperar que llegue y no elegir una alternativa.	N	Loreto Chávez	02-Feb
C.- Muestra de Palillaje					
C1	28-Ene	o Contract presenta muestra de palillaje	R	Loreto Chavez	28-Ene
D.- Encargado del Servidor					
D1	28-Ene	o Emilio Castro deja claro que el encargado del servidor es Juan Carlos Varas. Contract no realizará ningún tipo de gestiones que corresponden a esa área.	N	Emilio Castro	28-Ene
E.-Observación de cables en obra.					
E1	28-Ene	o Contract no debe dejar los cables pelados a la vista, mientras se desarrolla la obra.	N	Emilio Castro	28-Ene

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	03-01-11	Inicio hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Edificio SCL, piso 9			
TIPO	Reunión visita de obra			
TABLA	recorrido de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	Constanza Alarcon, Rodrigo Vergara y Loreto Chavez			
CLIENTE	Viviana Gonzalez y Emilio Castro			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.