
NEXTEL

obra: PILAR CHAMPAGNAT

MINUTA N1

p/ NEXTEL Sr. : arqta. Laura Tapak
p/ CONTRACT: arqto. Silvina Ramos

Fecha: 14/01/11

TEMAS VARIOS.

En función de lo conversado telefónicamente el día Viernes 14/01/11 se establece lo siguiente:

- **DEFINICIONES GENERALES.**

- En vista que la empresa Interiuer Forma no podrá proveer las sillas Cinto en tiempo por problemas de importación y la fecha probable de entrega es en 6 meses. Se proveerá de un muleto hasta tanto Interiuer Forma pueda realizar la entrega correspondiente.