

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| <b>CLIENTE:</b> | NEXTEL                    |
| <b>OBRA:</b>    | Ramos Mejia               |
| <b>LUGAR:</b>   | Av. MAYO N°. 565          |
| <b>FECHA:</b>   | MIÉRCOLES 15 de diciembre |

| MINUTA DE REUNIÓN N° 1 |                  |                                                                                |
|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Asistentes             | Nombre           | E-mail                                                                         |
| NEXTEL                 | Laura Tabak      | <a href="mailto:Laura.Tabak@nextel.com.ar">Laura.Tabak@nextel.com.ar</a>       |
|                        | Claudio Bianco   | <a href="mailto:Claudio.Bianco@nextel.com.ar">Claudio.Bianco@nextel.com.ar</a> |
| CONTRACT               | Marcelo Abella   | <a href="mailto:mabella@contract.com.ar">mabella@contract.com.ar</a>           |
|                        | Alfredo Chamorro | <a href="mailto:achamorro@contract.com.ar">achamorro@contract.com.ar</a>       |

#### ENERGIA ELECTRICA

Nextel solicitó a Contract el alquiler de grupo electrogeno por falta de nergia electrica para realizar los trabajos programados.

#### MOVIMIENTO DE AA EN MARQUESINA

Nextel solicitó a Contract presupuesto por el movimiento del equipo de AA del gimnasio para realizar los trabajos de alucobond.

#### MEDIDOR

Nextel solicitó a Contract el cambio de caja de toma y medidor para realizar el cambio de medidor T2.

#### DESCARGA PLUVIAL DE GIMNASIO

Nextel solicitó a Contract colocar descarga pluvial para gimnasio solicitado por dueño del local.

#### PROYECTO ELECTRICO

Nextel solicitó a Contract la realizacion del proyecto de bomba del tanque de bombeo, tablero, llave, termica, etc.

**Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las proximas 48hs.**