

CLIENTE:	NEXTEL
OBRA:	Cerrito
LUGAR:	Cerrito 1182
FECHA:	LUNES 23 de AGOSTO

MINUTA DE REUNIÓN N° 1		
Asistentes	Nombre	E-mail
NEXTEL	Laura Tabak	Laura.Tabak@nextel.com.ar
	Claudio Bianco	Claudio.Bianco@nextel.com.ar
CONTRACT	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
	Alfredo Chamorro	achamorro@contract.com.ar

INFORMATIVO

Nextel solicitó a Contract cotizar cambio de piso en hall de baño de porcellanato a baldosas de piso tecnico.

ILUMINACION

Nextel solicitó a Contract solicita relevamiento de bocas de iluminacion y nueva distribucion de layout.

INFORMATIVO

Nextel solicitó a Contract cotizacion por rejas de retorno para sala de AA.

INFORMATIVO

Nextel solicitó a Contract cotizar separadores de AP.

PISO TECNICO

Nextel solicitó a Contract muestra de pulido de piso.

INFORMATIVO

Nextel presenta a Contract modificacion del planta alta y su respectiva economia y demasia.

INFORMATIVO

Nextel solicitó a Contract modificacion de la ubicación de maquina de café y dispenser.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las proximas 48hs.