

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA SEGUNDA ETAPA

CLIENTE : AGROBERRIES
OBRA : Oficinas Comerciales
UBICACIÓN : Joaquín Montero N° 3000, Edificio NAU, piso 6, oficina 601
COMUNA : Vitacura
CONTRATISTA: Contract
FECHA : 19 de enero de 2011

En Santiago, 19 de enero de 2011, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en los presupuestos aprobados. A tal efecto se reúnen el Sr. **Jorge Varela** en representación de **Agroberries**, y los Arq. Lorena Troncoso y Claudio Jara, en representación de Contract Chile, y este último en su carácter de Director de Obra, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pie se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se dará a conocer al cliente.

Esta recepción faculta a Contract la cobranza del 90% correspondiente a cada presupuesto, según contrato.

Una vez concluidos los detalles en esta acta enumerados se procederá a la firma de la recepción definitiva que dará por terminado el contrato entre las partes.

Fecha de entrega final: por confirmar según entrega de mueble de recepción.

OBSERVACIONES:

Recepción:
1. cambio de color del mueble de recepción, este tiene que ser wengue.
2. falta el film nuevo en toda la oficina
3. falta la tapa del enchufe
4. faltan dos cubrejuntas
5. falta el logo corporativo
Coffe

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre:

6. desmanche de muro divisorio
7. mejorar la terminación de la canaleta Legrand
8. cambiar 5 palmetas de cielo rayadas
Sala de reunión
9. cambiar 4 palmetas de cielo
10. desmanche de muro divisorio
11. repasar barniz en puertas y marcos en las dos oficinas.
Pasillo Cocina
12. emprolijar terminación marco y puerta de baño
13. colocar fragüe en cerámica cocina
14. falta tapa de interruptor
Zona Pool
15. cambiar 2 palmetas de cielo rayadas
16. centrar puestos de trabajos en pool
17. aplomar los archivo altos
Sala de reunión grande:
18. emprolijar pintura de cielo.

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre: