

INFORME DE REUNIÓN

Nº19

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	KUEHNE + NAGEL CHILE S.A.			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 23-02-11	Inicio 10:15	Termino 11:00	
LUGAR	Piso 14 edificio SCL, Av. Apoquindo #4501, Las Condes			
TIPO	Visita a Obra nº12			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chavez 2. Arq. Claudia Mora 3. D.O. José Gonzáles 4. Arq. Ivette González			
K+N	1. Ingo Goldhammer 2. Magdalena Elizalde			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer avances del piso
	B.- Presupuesto adicional
	C.- Aclarar fecha de entrega de mobiliario faltante.

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Avances del piso					
A1	23-Feb	Se recorre el piso y se muestran avances de obra. Se encuentra todo bien.	I	Contract	
B.- Presupuesto adicional					
B1	23-Feb	Se aprueba presupuesto adicional presentado a K+N.	I	K+N	
B2	23-Feb	- Queda pendiente la entrega de presupuesto logo recepción. - Presupuesto logo exterior, se entregara	P	Loreto Chávez	

		una vez aprobado diseño por administración del edificio.			
C.- Aclarar fecha de entrega de mobiliario faltante.					
C1	23-Feb	- Se establece que FM, entregara este mismo día mueble de recepción y sala de reuniones, y dejarlo instalado para que el día jueves Contract pueda comenzar a primera hora con su cableado. - FM, entregara fecha a K+N, por la entrega de mobiliario de kitchenette. - Se entregaran dentro de esta semana el resto del mobiliario faltante de oficinas.	P	FM	
			P	FM	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	03-01-11	Inicio: 10:00	Termino: 11:00	Duración: 1 hora
LUGAR	Piso 14, edificio SCL			
TIPO	Entrega de obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Loreto Chavez – Jose Gonzáles			
CLIENTE	Ingo Goldhammer – Magdalena Elizalde			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.