

INFORME DE REUNIÓN

Nº 16

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CONSORCIO			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINA MAC IVER 225			
FECHA	Fecha 23-02-11	Inicio 11:30	Termino: 12:30	
LUGAR	Mac Iver 225, Santiago Centro			
TIPO	Reunión de Obra N°1			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora			
CONSORCIO	2. Alvaro Diaz 3. Felipe Hormazábal			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer avances del piso
	B.- Requerimientos generales
	C.- Exterior

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer avances del piso					
A1	23-Feb	○ Se recorre el piso, se encuentra todo bien.	I		
B.-Requerimientos Generales					
B1	23-Feb	○ Solucionar distribución de secretarias en tercer piso, que el pasillo de estas no sea el mismo que el de los operativos.	P	Contract	
B2	23-Feb	○ En despacho de abogados, distribuir un	P	Contract	

		mesón perimetral, para que quepan 2 personas trabajando, sin atender a público.			
B3	23-Feb	○ Resolver baranda de escalera acceso 1er a 2do piso.	P	Contract	
B4	23-Feb	○ B. Consorcio vera opción de dejar cocina con color.	P	B.Consorcio	
B5	23-Feb	○ Preparar un informe para ver cuales son las factibilidades de demoler ahora los siguientes pisos, junto con su presupuesto.	P	Contract	
C.-Exterior					
C1	23-Feb	○ Se pide cotizar una celosía para cubrir equipos de aire que irán en el patio exterior del 3er piso. Asimismo cotizar un diseño para mejorar la vista a este patio.	P	Felipe H.	
C2	23-Feb	○ Preparar una solución para mejorar jardinera de 2do piso.	P	Felipe H.	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	01-03-11	Inicio: 15:30	Termino: 16:30	Duración: 1 hora
LUGAR	Mac Iver 225			
TIPO	Visita de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Arq. Claudia Mora – Arq. Felipe Hormazabal – D.de Obra. Richard Espinoza			
CLIENTE	Alvaro Diaz			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.