

INFORME DE REUNIÓN

Nº 5

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DEUGRO
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS
FECHA	Fecha 02-03-11 Inicio 09:00 Termino 10:00
LUGAR	Oficina Temporales Deugro, Av. Andrés Bello #2771, piso 9, Las Condes
TIPO	Firma Contrato
ASISTENTES	
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora
DEUGRO	1. Michael Ynosencio 2. María Eugenia Paredes 3. German Paredes

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Firmar Presupuesto y Contrato
TEMAS A TRATAR	A.- Contrato
	B.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Contrato					
A1	02-Mar	○ Se firma Contrato, pero queda pendiente firma de carta gantt, presupuesto y anexo del contrato.	P	Deugro	
A2	02-Mar	○ Se organizara nueva reunión día viernes 04 de marzo para explicar carta gantt, y entregar requerimientos faltantes.	P	Claudia M.	
B.-Requerimientos Generales					
B1	02-Mar	○ Se redactara una carta a la administración del edificio para poder empezar trabajos en el piso.	P	Claudia M.	

B2	02-Mar	El día lunes 07 de Marzo a las 11:00hrs, Deugro hará entrega del piso a Contract.	I	Deugro	
B3	02-Mar	Queda Roberto Vicente nominado por Deugro como representante, para ser informado sobre la información ejecutada a la fecha.	I	Deugro	
B4	02-Mar	Contract enviara lista de contactos y personas a cargo, al igual que Deugro.	P	Contract/Deugro	
B5	02-Mar	Queda pendiente que Contract entregue certificados de Pólizas de seguros.	P	Contract/Deugro	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	04-03-11	Inicio: 11:30	Termino:12:30	Duración: 1 hora
LUGAR	Of. Temporales Deugro, Av. Andrés Bello #2771, piso 9, Las Condes			
TIPO	Explicar Carta Gantt			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Loreto Chávez			
CLIENTE	Michael Ynosencio – Maria Eugenia Paredes – Roberto Vicente – German Paredes.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.