

INFORME DE REUNIÓN

Nº1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	KUEHNE + NAGEL CHILE S.A.			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS BODEGA ABERTIS			
FECHA	Fecha 17-02-11	Inicio 15:00	Termino 16:00	
LUGAR	Oficinas K+N, Av. Providencia #2331, of 301-302 Providencia			
TIPO	Presentar Presupuesto			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Marisa De Vico 2. Arq. Claudia Mora			
K+N	1. Ingo Goldhammer 2. Ángelo Toledo			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentar presupuesto
TEMAS A TRATAR	A.- Presupuesto B.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Presupuesto					
A1	17-Feb	- Se presenta presupuesto. - Se los siguientes cambios: - Se eliminara tabique que separa área copias e impresiones con área visitas 2 personas. - Se eliminara cristal que separaba a estas dos áreas del pasillo. - Los sillones y mesita que estaba opcional se eliminaran.	P	Contract	
B.- Requerimientos Generales					

B1	17-Feb	○ Se armaran dos presupuestos. ○ Uno con los ítems: cortinas, clima, mobiliario especial y mudanza. ○ El otro con el resto de los ítems.	P	Contract	
-----------	--------	--	---	----------	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por Definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.