

INFORME DE REUNIÓN

Nº14

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	TRACTEBEL			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 13-04-11	Inicio: 10:30	Termino: 11:00	
LUGAR	Torres del Parque, Torres 2, piso 16			
TIPO	Visita de Obra N°6			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Capataz Boris			
TRACTEBEL	1. Lucas Naves			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer avances del piso
	B.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Avances del piso					
A1	13-Abr	○ Se recorre el piso, se encuentra todo bien.	I	Contract	
A2	13-Abr	○ Se revisa carta gantt., la cual esta atrasada en los puntos 34-47-48 y 49.	P	Contract	
B.-Requerimientos Generales					

B1	13-Abr	Se pide revisar el tema de la iluminación, los luxes por puesto y luminaria que esta al lado de tabique en open-plan.	P	Contract	
B2	13-Abr	Se pide dejar señalado en tabique donde esta el refuerzo en el muro para la instalación de los lcd.	P	Contract	
B3	13-Abr	Se pide sacar fotos el día sábado para revisar avances y subir estas fotos en intranet. (fotos de cielo, detalles de canaleta y cableado, muros...)	P	Contract	
B4	13-Abr	Se pide confirmar cuando estará instalado el servidor, para que Tractebel pueda ir a instalar una fibra óptica.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	20-04-11	Inicio: 10:30	Termino:11:00	Duración: 1hora
LUGAR	Torres del Parque, Torre 2, piso 16			
TIPO	Visita de Obra Nº7			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Manuel Pizarro			
CLIENTE	Fernanda Tiengo – Lucas Naves			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.