

INFORME DE REUNIÓN

Nº14

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DEUGRO			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 19-04-11	Inicio 10:00	Termino 11:00	
LUGAR	Apoquindo 4501, Ed. SCL, piso 19, Las Condes			
TIPO	Visita de obra N°6			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. D.de O. Claudio Jara			
DEUGRO	1. German Paredes			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Avances del piso
	B.- Definiciones Generales
	C.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Avances del piso					
A1	19-Abr	○ Se recorren avances del piso.	I	Contract	
A2	19-Abr	○ Se ven los avances de la instalación de la alfombra.	I	Contract	
A3	19-Abr	○ Se terminaron de instalar todas las instalaciones de red.	I	Contract	

A4	19-Abr	El porcelanato llega entre hoy y mañana, se instala apenas llegue.	I	Contract	
A5	19-Abr	Se informa que se esta coordinando la programación de los sprinkles y detectores con la administración del edificio.	I	Contract	
B.-Definiciones Generales					
B1	19-Abr	Se enviara hoy aprobación de tamaño, tipo, color y países de letras en recepción.	I	Contract	
			P	Contract	
C.-Requerimientos Generales					
C1	19-Abr	Se enviara terminación y características de relojes de acceso.	P	Contract	
C2	19-Abr	Se enviara a German imágenes 3d de recepción de acceso.	P	Contract	
C2	19-Abr	Se enviara de todas formas valores de accesos biométricos y tarjetas a German.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	26-04-11	Inicio: 10:00	Termino: 11:00	Duración: 1hora
LUGAR	Edificio SCL, Piso 19.			
TIPO	Reunión de Obra Nº7			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Loreto Chavez – Claudio Jara – Claudia Mora			
CLIENTE	Roberto Vicente – German Paredes			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.