

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	OBRAS ESPECIALES			
PROYECTO	HABILITACION EDIFICIO ARRAU			
FECHA	Fecha 20-04-11	Inicio 11:30	Termino12:30	
LUGAR	Edificio Arrau			
TIPO	Reunión De avances de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Manuel Pizarro 2. Lorena Troncoso			
OBRAS ESPECAILES	1. Francisco Flores			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de avances de obra
TEMAS A TRATAR	1.-Obra
	2.-Presupuesto entregado

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Obra					
A1	20-abril	o Le indicamos al cliente (Francisco Flores) que es mejor considerar la opción de puerta abatible que de corredera, ya que la de corredera tiene una pestaña para esconder el riel que ensucia visualmente el tabique.	I	Francisco Flores	20-abril
A2	20-abril	o Francisco conversara esta opción con Carlos Perez para darnos una pronta respuesta.	P	Carlos Perez	21-abril

A3	20-abril	o Nos solicitan realizar un diseño para la fachada de cristal del acceso de la oficina.	I	Pamela Palma	29-abril
B.-Presupuesto entregado					
B1	20-abril	o Tenemos que eliminar del presupuesto la lana mineral perteneciente al tabique divisor, ya que la proveerá la constructora de la oficina vecina	P	Manuel Pizarro	26-abril
B5	20-abril	o Se descuenta del presupuesto el tabique perteneciente al servidor y se suma la cortina que ira en su reemplazo	P	Manuel Pizarro	26-abril

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio por definir	Termino	Duración
LUGAR	Obra Edificio Arrau piso 5			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Manuel Pizarro , Lorena Troncoso			
CLIENTE	Carlos Pérez Saiz			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.