

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

N° 8

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	OBRAS ESPECIALES			
PROYECTO	HABILITACION EDIFICIO ARRAU			
FECHA	Fecha 11-05-11	Inicio 10:30	Termino11:00	
LUGAR	Edificio Arrau			
TIPO	Reunión De termino de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Carolina Perez 2. Mario Figueroa 3. Lorena Troncoso			
OBRAS ESPECAILES	1. Francisco Flores			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión por termino de obra
TEMAS A TRATAR	1.-Entrega provisoria y entrega final
	2.-Cierre colindante

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Entrega provisoria y entrega final					
A1	11-mayo	o Se le indica a Francisco Flores (Obras Especiales) que los plazos para construir la obra fueron excepcionales y muy acotados.	I	Francisco Flores	11-mayo
A2	11-mayo	o La obra fue realizada en tan corto plazo ya que el cliente (Obras Especiales) tenia que cambiarse en una determinada fecha.	I	Francisco Flores	11-mayo
A3	11-mayo	o Se acuerda con Francisco Flores que la entrega final de realizaría el viernes o el	I	Francisco Flores/ Carolina Perez /	11-mayo

		lunes según los plazos que se acordarían.		Francisco Flores	
A4	11-mayo	o El acuerdo no implicaría multas de por medio.	I	Carolina Perez/Francisco Flores	11-mayo
A5	11-mayo	o El cliente nos entregaría la lista de los últimos detalles según su relevamiento sobre la entrega provisoria.	P	Francisco Flores	11-mayo
B.-Cierre colindante					
B1	11-mayo	o Francisco nos indica que el arrendatario de la oficina contigua les había hecho mención sobre la canaleta Legrand que esta en el borde del tabique que llega al muro cortina.	I	Francisco Flores	11-mayo
B2	11-mayo	o Para solucionar esto se le enviara una carta a la administración indicando que este es el tipo de terminación que Contract le dará al muro.	P	Mario Figueroa	11-mayo

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio por definir	Termino	Duración
LUGAR	Obra Edificio Arrau piso 5			
TIPO	ENTREGA FINAL			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Lorena Troncoso			
CLIENTE	Francisco Flores			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.