

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 5

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	FACTORING MERCANTIL			
PROYECTO	HABILITACION TORRE SAN RAMON			
FECHA	Fecha 01-02-11	Inicio 17:00	Termino 16:00	
LUGAR	Av. Providencia 2353 of 1201-1202-1203-1204			
TIPO	Reunión entrega de oficina			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Lorena Troncoso 2. CC. Claudio Jara			
FACTORING	1. Juan Enrique Riveros			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de avance de Obra
TEMAS A TRATAR	A.-Muestras
	B.-Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Muestras					
A1	01-feb	o Se acuerda con Factoring (Juan Enrique) que el tipo de piso flotante a colocar será el WENGE 9117 de MK.	I	Claudio Jara	01-feb
A2	01-feb	o Nos solicitan imágenes de cómo sería la puerta tipo Protex del acceso.	P	Lorena Troncoso	01-feb
A3	01-feb	o Nos solicitan muestras del control de acceso presupuestado más las especificaciones técnicas. o Estas opciones se revisaran el jueves a las 15:00 hrs. en terreno.	P	Claudio Jara	03-feb
A4	01-feb	o Tenemos que enviar imágenes de los WC y lavamanos propuestos.	P	Lorena Troncoso	01-Feb

B.-Obra					
B1	01-feb	o El cliente (Juan Enrique) nos solicita que le enviemos la carta gantt por correo.	P	Lorena Troncoso	01-Feb
B2	01-feb	o Nos solicitan la cotización de de la reparación de los despiches de aire acondicionado (solo lo estrictamente necesario)	P	Claudio Jara.	01-Feb
B3	01-feb	o Se le indica al Juan Enrique que el día jueves 3 de febrero a las 15:00 hrs realizaremos la revisión de los baños, para cotizar el cambio de lo que se estime necesario.	P	Claudio Jara	03-Feb
B4	01-feb	o Se le entregara a Juan Enrique un plano con la propuesta de las puertas tipo Protex.	P	Mariano Moreno	03-Feb

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	08 de febrero	Inicio por definir	Termino	Duración
LUGAR	Av. Providencia 2353 of 1201-1202-1203-1204			
TIPO	Reunión de obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Lorena Troncoso			
CLIENTE	Juan Enrique Riveros			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.