

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	FACTORING MERCANTIL			
PROYECTO	HABILITACION TORRE SAN RAMON			
FECHA	Fecha 08-02-11	Inicio 17:00	Termino 16:00	
LUGAR	Av. Providencia 2353 of 1201-1202-1203-1204			
TIPO	Reunión entrega de oficina			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Lorena Troncoso 2. CC. Claudio Jara			
FACTORING	1. Juan Enrique Riveros			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de avance de Obra
TEMAS A TRATAR	A.-Cotizaciones
	B.- Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Cotizaciones					
A1	08-feb	o El cliente (Juan Enrique) nos solicita realizar la cotización de mejorar los antepechos de madera. o Estos se trataran de igualar al color chocolate del piso.	P	Claudio Jara	16-feb
A2	08-feb	o Respecto a la cotización entregada de la puerta, el cliente (Juan Enrique) nos indica que prefiere que vaya sumando la de MDF (la manilla quedaría por dentro)	I	Claudio Jara	08-feb
A3	08-feb	o nos solicitan enviar el presupuesto entregado en formato Excel.	P	Claudio Jara	08-feb

A4	08-feb	o Contract le solicita a Factoring que defina con suma urgencia el presupuesto de aire acondicionado entregado.	P	Juan Enrique	09-feb
A5	08-feb	o Tenemos que cotizar cajas para los termostatos y para la llave de la puerta de escape del sector de copias.	P	Claudio Jara	16-feb
B.-Obra					
B1	08-feb	o El cliente (Juan Enrique) nos solicita que en la bodega chica las repisas sean en ELE para tener mas espacio de guardado.	I	Claudio Jara	28-feb
B2	08-feb	o En representaron de Juan Enrique se quedara Rodrigo Díaz, Rdiaz@fctoringmercantil.cl	P	Claudio Jara.	08-feb

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	16 de febrero	Inicio por definir	Termino	Duración
LUGAR	Av. Providencia 2353 of 1201-1202-1203-1204			
TIPO	Reunión de obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Lorena Troncoso			
CLIENTE	Juan Enrique Riveros			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.