

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	Elecnor	Inicio	31-03-2011	Coordinadora Comercial	Claudia Mora
Obra	Remodelación of. SCL	Término	21-04-2011	Arquitecto Proyectista	Maricel Pazzelli
Superficie (M2)	70mts2	Plazo	20 días	Director de Obra	Claudio Jara

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
2. Provisoria	21-04-11	1. Recepción	Terminación	2. Marcos y Puertas	Mejorar terminación de puerta corredera.	1. Pendiente	Se aprobo		Caludio Jara	04-05-11	Ricardo Bustos
2. Provisoria	21-04-11	1. Recepción	Terminación	3. Cristales	Mejorar sello de cristal.	1. Pendiente	Se aprobo		Caludio Jara	04-05-11	Atenas
2. Provisoria	21-04-11	1. Recepción	Terminación	5. Pinturas	Color de acceso se definira a la entrega del palillaje.	2. Adicional	Adicional		Caludio Jara	04-05-11	Leviqueo
2. Provisoria	21-04-11	1. Recepción	Terminación	4. Revestimientos	Falta palillaje.	1. Pendiente	Se aprobo		Caludio Jara	04-05-11	Mota
2. Provisoria	21-04-11	3. Open Plan	Electrica	6. Instalaciones	Fijar tapa con tornillos del suelo en 1er puesto de trabajo.	1. Pendiente	Se aprobo		Caludio Jara	04-05-11	Ingecab
2. Provisoria	21-04-11	3. Open Plan	Electrica	6. Instalaciones	Ordenar cables en esta misma mesa.	1. Pendiente	Se aprobo		Caludio Jara	04-05-11	Ingecab
2. Provisoria	21-04-11	3. Open Plan	Electrica	6. Instalaciones	Falta rotulación.	1. Pendiente	Se aprobo		Caludio Jara	04-05-11	Ingecab
2. Provisoria	21-04-11	3. Open Plan	Terminación.	7. Muebles	Darle un poco de juego a los muebles de guardado.	1. Pendiente	Se aprobo		Caludio Jara	04-05-11	Mota
2. Provisoria	21-04-11	3. Open Plan	Terminación.	7. Muebles	Cambiar cerradura.	1. Pendiente	Se aprobo		Caludio Jara	04-05-11	Mota
2. Provisoria	21-04-11	3. Open Plan	Tabique nuevo en termostatos.	7. Muebles	Mobiliario corto y pintura en tabique de los muebles.	1. Pendiente	Se aprobo		Caludio Jara	04-05-11	Mota
2. Provisoria	21-04-11	3. Open Plan	Terminación.	3. Cristales	Taco de madera en junta de esquina con guardapolvo y cristal.	1. Pendiente	Se aprobo		Caludio Jara	04-05-11	Atenas