

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 13

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	LANDMARK CAPITAL			
PROYECTO	HABILITACION TERRITORIA PISO 13			
FECHA	Fecha 22-03-11	Inicio 14:00	Termino 15:00	
LUGAR	Av. Isidora Goyenechea 3000, piso 13			
TIPO	Reunión De Diseño de muebles			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudia Quintana 2. Lorena Troncoso			
LANDMARK	1. Ma. Teresa Espinoza 2. Guillermo Arnaiz			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Diseño de muebles
TEMAS A TRATAR	A.-Muebles
	B.-Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N

RESUELTO: R

PENDIENTE: P

INFORMATIVO: I

PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Muebles					
A1	22-mar	o Tenemos que mostrarles el diseño de la pata de mesas para la sala de reuniones grande.	P	Claudia Quintana	30-mar
A2	22-mar	o La sala de reunión grande se corregiría a una persona por cabecera en 1.40 cm.	P	Claudia Quintana	22-mar
A3	22-mar	o La cafetería se modificaría a una mesa de comedor ovalada mas grande de la actual.	P	Claudia Quintana	22-mar
A4	22-mar	o En los muebles tumstone el cristal se tendría que modificar en 8 mm. de espesor, y la profundidad de las	P	Claudia Quintana	22-mar

		bandejas seria de 14 cm.			
A5	22-mar	o Se aprueba pasa cable presentado.	I	María Teresa Espinoza	22-mar
B.-Obra					
B1	22-mar	o Se aprueba el porcelanato del baño 20x30 mate blanca.	I	María Teresa Espinoza	22-mar
B2	22-mar	o En la oficina de socio 2 tenemos que ver de que forma se solucionan los cables que quedan colgando hacia abajo del escritorio.	P	Claudia Quintana	22-mar
B3	22-mar	o Se tiene que mover el sensor de humo ya que topa con la puerta de closet que esta al frente del TDA.	P	Beltrán Garretón	22-mar

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio por definir	Termino	Duración
LUGAR	Obra edificio Territoria Piso 13			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Beltrán Garretón , Lorena Troncoso			
CLIENTE	Ma. Teresa Espinoza.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.