

INFORME DE REUNIÓN

Nº1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	PH MinePro Chile S.A.			
PROYECTO	PH 3ºPiso			
FECHA	Fecha 10-03-11	Inicio 12:00	Termino 13:00	
LUGAR	Edificio El Golf, AV. El Golf nº 82, Las Condes			
TIPO	Requerimientos del Cliente			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Marisa De Vico ○ Constanza Alarcón ○ Laura Léniz			
MinePro	○ Lorena Herrera ○ Alberto Stange			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Nuevo proyecto PH 3ºpiso.
TEMAS A TRATAR	A.- Requerimientos del Cliente
	B.- Características del Proyecto

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Requerimientos del Cliente.					
A1	10 mar	○ PH Mine Pro solicita habilitar nuevas oficinas con piso y cielo, en el 3º piso del edificio El Golf, para trasladar los departamentos de RRHH y GBS (IT). ○ Contract estudiará la distribución de las oficinas requeridas en un sector de la planta, proponiendo alternativas para su mejor ubicación,	N	Laura Léniz Constanza Alarcón	10-mar

		considerando proyección de la empresa.			
A2	10 mar	○ Recintos a considerar: <u>Depto. de GBS (IT) (12 pers)</u> ▪ 1 despacho para gerente con mesita de reunión (igual a oficinas piso 7) ▪ 1 despacho para jefe de infraestructura (como oficinas en piso 6) ▪ 1 Sala de almacenaje de Equipos (con 2 archivos de piso a cielo con llave para guardar computadores y pantallas y una mesa de armado de equipos para 2 personas). ▪ 1 Sala de Soporte (privado grupal con 8 puestos de trabajo con escritorios de 80x150cm) ▪ 1 Sala de Reuniones para 8 personas (con proyector, LCD, y pizarra, VGA en cubierta de mesa, como en piso 6). ▪ 1 Cafetería, similar a la de 7º piso, pero más pequeña con proyección para ampliarla. <u>Depto. Recursos Humanos 5 pers +1</u> ▪ 2 oficinas privadas (tipo piso 6) ▪ 1 oficina grupal, con archivadores similares a los del 6º piso para 3 personas con posibilidad de recibir a una visita y proyección de crecimiento para una cuarta persona.	N	Laura Léniz Constanza Alarcón	16 mar

B.- Características del Proyecto.					
B1	10 mar	○ Las terminaciones deben seguir el estándar del 6º piso de PH Mine Pro.	N	Laura Léniz Constanza Alarcón	16 mar
B2	10 mar	○ El cableado debe ser de las mismas características que en las oficinas del 6º y 7º piso.	N	Laura Léniz Constanza Alarcón	16 mar
B3	10 mar	○ Cantidad de baños de considera como planta completa, es decir, tomando como referencia piso 6.	N	Laura Léniz Constanza Alarcón	16 mar

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Oficinas PH			
TIPO	Presentación de Lay-out.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.