

INFORME DE REUNIÓN

Nº2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	PH MinePro Chile S.A.			
PROYECTO	PH 3ºPiso			
FECHA	Fecha 16-03-11	Inicio 11:00	Termino 12:00	
LUGAR	Edificio El Golf, AV. El Golf nº 82, Las Condes			
TIPO	Requerimientos del Cliente			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Constanza Alarcón ○ Laura Léniz			
MinePro	○ Lorena Herrera ○ Alberto Stange			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentación Layout PH 3º piso.
TEMAS A TRATAR	A.- Modificaciones al Layout.

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Modificaciones al Layout.					
A1	16 mar	○ Contract, presenta a PH MinePro el layout de las nuevas oficinas en piso 3º. ○ PH MinePro solicita a Contract realizar algunas modificaciones al layout las que serán enviadas a más tardar el Viernes 18- marzo.	N	Laura Léniz Constanza Alarcón	18-mar
A2	16-mar	○ PH MinePro, solicita a Contract las siguientes modificaciones:	N	Laura Léniz Constanza Alarcón	18-mar

		• Agregar una oficina en el área de GBS, de similares características a las del piso 6. • Agregar un recinto para UPS y un Rack, cuyas dimensiones serán confirmadas por Alberto Stange, vía correo electrónico.	N	Alberto Stange	16-mar
--	--	---	---	----------------	--------

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Oficinas PH			
TIPO	Presentación de Lay-out corregido.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.