

INFORME DE REUNIÓN

Nº5

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	PH Mine Pro			
PROYECTO	PH 3er piso			
FECHA	Fecha 31-03-11	Inicio 15.15	Termino 16.00	
LUGAR	Edificio El Golf. Avda. El Golf nº82, Las Condes			
TIPO	Requerimientos del cliente			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Constanza Alarcón ○ Angélica Prieto ○ Claudio Zúñiga			
MinePro	○ Lorena Herrera			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar cambios a Presupuesto y Layout según requerimientos cliente
TEMAS A TRATAR	A. Revisión presupuesto Obra Civil B. Revisión Presupuesto Adicionales C. Revisión Layout

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión presupuesto Obra Civil.					
A1	31-03-11	Se chequea que los ítem 8,01, ítem 18,129 e ítem 23,00 estén destacados con color para su distinción	I	Claudio Zúñiga	
A2	31-03-11	Se revisa total de presupuesto y se compara costos de proyecto anterior versus actual	I	Claudio Zúñiga	

A3	31-03-11	En Storage Room (ítem 13,06) debe quedar destacado con color, ya que es mueble de línea, pero ellos solicitan más profundidad (60 cms) y en ese caso sería adicional.	I	Claudio Zúñiga	
-----------	----------	---	---	----------------	--

B.- Revisión Presupuesto Adicionales					
B1	31-03-11	Ítem 4,03 debe agregarse a ppto Obra Civil y quedar destacado en amarillo	I	Claudio Zúñiga	
B2	31-03-11	Ítem 4,06 debe agregarse a ppto Obra Civil y quedar destacado en amarillo	I	Claudio Zúñiga	

C.- Revisión Layout					
C1	31-03-11	Muro acceso a 3er piso se verá la alternativa de revestir el muro en enchape wengue tal como sala reuniones piso 7.	N	Claudio Zúñiga	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	POR DEFINIR		Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.