

INFORME DE REUNIÓN

Nº6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	PH Mine Pro			
PROYECTO	PH 3er piso			
FECHA	Fecha 01-04-11	Inicio 14:30	Termino 15:30	
LUGAR	Edificio El Golf. Avda El Golf nº 82, Las Condes			
TIPO	Requerimientos del cliente			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Contanza Alarcón ○ Claudio Zúñiga ○ Angélica Prieto			
PH Mine Pro	○ Lorena Herrera ○ Andrés Carmona ○ Alberto Stange			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Ver posibilidades y opciones para realizar los trabajos por etapas.
TEMAS A TRATAR	A.- Opción A: Cierre perimetral con paneles de volcanita, dejando terminado sólo sector GB
	B.- Opción B: Sin cierre, dejando cielos y piso terminados en el total de la planta y sector GB habilitado
	C.- Requerimientos del presupuesto

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Opción A					
A1	01-04-11	Se propone hacer cierre perimetral dejando sector GB completo con cielo, alfombra, AC, luminarias y sector baño.	N	Claudio Zúñiga	

A2	01-04-11	No se realizará el waiting area en ésta etapa	I	Claudio Zúñiga	
A3	01-04-11	Los siguientes ítems no se deben considerar en ésta etapa: -Pool de trabajo (2p) en sector Support -Se consideran 3 muebles (files) de los 6 especificados en sector suppot -Mesa alta redonda + 2 sillas + Vending machine sector Coffee area -Muebles files y casino&assistance control sector coffe area -Mueble Open Storage -UPS (SI Rack) -Control Acceso, SÓLO en puerta principal -Pizarra de cristal en Meeting Room 6p -Muebles especiales de Storage room (storage cabinet). Se verá la factibilidad de reciclarlos del piso 6	I	Claudio Zúñiga	
A4	01-04-11	Se considera TDA según especificación	I	Claudio Zúñiga	

B.- Opción B					
B1	01-04-11	Se debe considerar en esta opción dejar el piso completo terminado en cielos, clima, alfombra, luminarias, etc.	I	Claudio Zúñiga	
B2	01-04-11	Se consideran las 2 salas de reuniones completas (8 y 6 personas) SIN pizarra de cristal	I	Claudio Zúñiga	
B3	01-04-11	No se consideran tabiques, muebles puertas, cristales, etc en todo el sector HR	I	Claudio Zúñiga	
B4	01-04-11	En el área de crecimiento para open plan, no se consideran muebles files, prints©	I	Claudio Zúñiga	
B.- Opción C					
C1	01-04-11	Todo lo fundamental del proyecto (nivelación, etc) debe quedar destacado con color en el presupuesto	I	Claudio Zúñiga	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir		Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.