

INFORME DE REUNIÓN

Nº7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	PH Mine Pro			
PROYECTO	PH 3er piso			
FECHA	Fecha 05-04-11	Inicio 15.00	Termino 16.00	
LUGAR	Edificio El Golf. Avda El Golf nº 82, Las Condes			
TIPO	Revisión Presupuesto			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Constanza Alarcón ○ Angélica Prieto ○ Claudio Zúñiga			
PH Mine Pro	○ Lorena Herrera ○ Alberto Stange ○ Andrés Carmona			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de presupuesto ajustado (para habilitación etapa nº1)
TEMAS A TRATAR	A. Ajustes presupuesto

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N
RESUELTO: R
PENDIENTE: P
INFORMATIVO: I
PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Ajustes Presupuesto					
A1	05-04-11	Se eliminan los siguientes ítems en el presupuesto: -Storage Room se deja como pieza de guardado, el tabique vidriado se reemplaza por tabique de cierre, por fuera terminado y por dentro estructura a la vista -Puerta y tabique vidriado de Open Storage -Sala Reuniones 8 p: Mueble de apoyo,		Claudio Zúñiga	

		estructura y repisas en melanina, frentes y cubierta en laminado símil madera wengue -Storage room: dos conjuntos de muebles de guardado (h=250 cm y 46 cm fondo). Sector sur estructura y repisas en melanina, frentes laminados -Storage room: Dos conjuntos de muebles de guardado, piso a cielo h=250cm sector sur estructura y repisas en melanina, frentes laminados -Todas las sillas visita D872 (10 unidades) -Silla operativa IVY-F son 6 (no 8) -Support GB: tabique cristal y puerta se deja para 2da etapa de habilitación -Patch panel 24 port CAT6 son 2 (no 6)			
A2	05-04-11	-Se rectifica cantidad de puertas a considerar: 8 puertas wengue 5 puertas placarol		Claudio Zúñiga	
A3	05-04-11	-Se revisará todo el Ítem Electricidad por si hubieran ajustes en el presupuesto		Claudio Zúñiga	
A4	05-04-11	-Contract revisó tema de UTP y por la cantidad de puestos no pueden ser 2, deben ser 3		Claudio Zúñiga	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir		Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.