

INFORME DE REUNIÓN

Nº1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	PH Mine Pro			
PROYECTO	PH 3er piso			
FECHA	Fecha 10-06-11	Inicio 10.30	Termino 11.30	
LUGAR	Edificio El Golf. Avda El Golf nº 82, Las Condes			
TIPO	Reunión de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Cristian Rocco ○ Angélica Prieto ○ Pablo Pérez			
PH Mine Pro	○ Lorena Herrera			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de obra
TEMAS A TRATAR	A. Revisión trazado y nivelación de loza

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Ajustes Presupuesto					
A1	10-06-11	Se revisan los trazados y se indica una diferencia en medida a lo que el arquitecto proyectista acoge solución y se da como aprobado el trazado	I	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	17.06.2011		Termino	Duración
LUGAR	Edificio El Golf. Avda El Golf nº 82, piso 3			
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				