

MINUTA DE REUNION

Nº 6

CLIENTE: BANCO DNB NOR

OBRA: Edificio Isidora Magdalena

FECHA: 20/05/08

Antecedentes

Asistentes por parte de DNB NOR

1. Alfred Jones
2. Julio Deramond

Asistentes por parte de Procorp

3. Angélica Prieto

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Constanza Alarcon
2. Arq. Max Avila
3. Arq. Marisa De Vico

Lugar de reunión: Edificio Isidora Magdalena nº 140, piso 19. En Obra.

DESARROLLO DE TEMAS

- 1.-Se entregó presupuesto ENTEL, el cual fue aprobado. Contract solicitará a ENTEL contratos para la firma de DNB NOR.
- 2.- Contract debe enviar a DNB NOR especificaciones de la central telefónica, la cual, ya se encuentra comprada.
- 3.- DNB NOR enviará a Contract las características del equipo de video conferencia.
- 4.- DNB NOR, solicita luces con baterías, estas pueden ocasionar algunos atrasos en la obra, se realizara presupuesto adicional.
- 5.- Se entrego a DNB NOR el presupuesto de bodegaje para los muebles, Procorp hablara con Buró de modo de conseguir un descuento.
- 6.- Se le entregó y facturó presupuesto por adicionales, tabiques y enchufe, el cual, fue aprobado.
- 7.-Contract informa a DNB NOR, problemas de horarios con la administracion. Es posible que exijan trabajar solo en horario nocturno. En este escenario se le solicita a DNB NOR que interfiera con la administracion a favor de contract debido a que ya no se realizara ruidos molestos.

8.- Contract hace las entregas de las siguientes facturas a DNB NOR, las cuales, deben ser canceladas:

- Adicionales Tabaquería Buró, factura N° 550 \$ 210.977 + IVA
- Seguros de administracion, factura N° 551 \$1.328.690 +IVA
- Adicionales sillas y sillones, factura N° 552 \$ 1.246.917 +IVA
- Correspondiente a un avance de obra del 20%, factura N° 555 \$ 29.319.382 + IVA.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.