

INFORME DE REUNIÓN

Nº 1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	ODESUR			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 06-04-11	Inicio 12:00	Termino 13:00	
LUGAR	Showroom Edificio SCL #4501 Las Condes			
TIPO	Levantamiento de necesidades			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Loreto Chávez			
ODESUR	1. Giampiero Donghi			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Levantar necesidades
TEMAS A TRATAR	A.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Requerimientos generales					
A1	06-Abr	○ Se mandara a Giampiero Detalle de lo existente que se puede reutilizar hoy en día en el showroom.	P	Contract	
A2	06-Abr	○ En este detalle se aclarara lo que pertenece a Contract, lo que pertenece a los proveedores y lo que pertenece al propietario.	P	Contract	
A3	06-Abr	○ Mandar a Giampiero una planta as built del showroom.	P	Contract	
A4	06-Abr	○ Contract debe salir del showroom a mas tardar el 15 de Abril	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.