

INFORME DE REUNIÓN

Nº8

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	FACTOR PLUS				
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS, MERCED 480.				
FECHA	Fecha 22-06-11	Inicio 10:15	Termino 11:00		
LUGAR	Merced 480, piso 12, Santiago Centro				
TIPO	Reunión de obra Nº2				
ASISTENTES					
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Cristian Alvarado 3. Capataz. Don Jose G.				
FACTO PLUS	1. Matias Mallol				

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Recorrer avances de la obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer la obra
	B.- Definiciones generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Recorrer la obra					
A1	22-Jun	○ Se recorre la obra esta todo bien.	I	Contract	
B.- Definiciones generales					
B1	22-Jun	○ Se define que las puertas del área interior serán mas oscuras, para que se vean a tono con los muebles.	R	Contract	
B2	22-Jun	○ Se define que la puerta del privado gte. gral. Será abierta para el otro lado, de derecha a izquierda.	R	Contract	

B3	22-Jun	Se define instalar porcelanato en área de espera.	R	Contract	
B4	22-Jun	Se informa que los computadores del cliente llegarían a la obra entre el 18 y 20 de julio, se trataría de coordinar esa entrega para el 22 de julio.	I	Contract	
B5	22-Jun	Se dejarán ganchos en sala de reuniones grandes para colgar el telón. (es de 1.80x 1.20)	P	Contract	
B6	22-Jun	- Se pide que contract revise pagina www.banco-solidario.com, para revisar colores para factor plus. - Se definirá paleta de colores en la próxima visita.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	29-06-11	Inicio: 9:30	Termino: 10:30	Duración: 1 hora
LUGAR	Merced 480, piso 12, Santiago Centro			
TIPO	Reunión de Obra Nº3			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Cristian Alvarado – Jose Gonzales			
CLIENTE	Matías Mallol			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.