

INFORME DE REUNIÓN

Nº5

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	FACTOR PLUS				
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS, MERCED 480.				
FECHA	Fecha 07-06-11	Inicio 10:30	Termino 11:00		
LUGAR	Merced 480, piso 12, Santiago Centro				
TIPO	Entrega de piso				
ASISTENTES					
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Cristian Alvarado 3. Arq. Carolina Jacob				
FACTO PLUS	1. Matias Mallol				

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Recibir formalmente el piso
TEMAS A TRATAR	A.- Detalles existentes

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Detalles existentes					
A1	07-Jun	○ Hay un cristal rayado, pero es mínimo.	I	Contract	
A2	07-Jun	○ En los baños, hay un piquete en una cerámica del pasillo, y en el baño del medio el fragüe de la esquina del muro esta trizado.	I	Contract	
A3	07-Jun	○ Hay 3 palmetas manchadas para cambiar, y 3 más que están levemente sucias.	I	Contract	

A4	07-Jun	○ Hay manchas en la alfombra, sobre todo en acceso.	I	Contract	
A5	07-Jun	○ Tablero eléctrico se encuentra en buen estado.	I	Contract	
A6	07-Jun	○ En baño N°1, hay una palmeta de cielo manchada.	I	Contract	
A7	07-Jun	○ En pasillo de los baños hay una cerámica picada.	I	Contract	
A8	07-Jun	○ En baño N°3, hay un fragüe en la esquina que esta roto.	I	Contract	
A9	07-Jun	○ En la kitchenette esta todo bien.	I	Contract	
A10	07-Jun	○ Existen en la obra 6 termostatos.	I	Contract	
A11	07-Jun	○ Existe en la obra, el monitor de la alarma.	I	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.