

INFORME DE REUNIÓN

Nº6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	ODESUR			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 14-07-11	Inicio 10:00	Termino 11:00	
LUGAR	Edificio SCL, piso 5, Apoquindo 4501, Las Condes			
TIPO	Visita de Obra N°3			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Claudio Jara 3. Capataz, Luis Manquela			
ODESUR	1. Giampiero Donghi 2. Julio Riadi			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definición de detalles
TEMAS A TRATAR	A.- Definiciones proyecto
	B.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Definiciones generales					
A1	14-Jul	○ Se recorre la obra, esta todo bien.	I	Contract	
A2	14-Jul	○ Revisar ubicación de luminarias con respecto al plano.	I	Contract	
A3	14-Jul	○ Los muebles que van al muro cortina en el open-plan son electrificados por un flexible.	P	Contract	
A4	14-Jul	○ Todos los puestos de los privados van con enchufes normales y de computación, y los del open-plan solo con enchufes normales.	P	Contract	

B.-Requerimientos generales					
B1	14-Jul	○ Evaluar dimer en dicroicos de la recepción. (prendes con 2 golpes, 1 en muro de logo y otro en la espera).	P	Contract	
B2	14-Jul	○ Mandar fotos de mesa de reuniones.	P	Contract	
B3	14-Jul	○ Próximo jueves, tener muestras de embellecedores de los enchufes. (que sean mas cuadraditos)	P	Contract	
B3	14-Jul	○ Muestras de solución para los tubos naranjos de los muliones.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	21-07-11	Inicio: 10:00	Termino: 11:00	Duración: 1 hora
LUGAR	Edificio SCL, piso 5to.			
TIPO	Reunión de obra N°4			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Claudio Jara			
CLIENTE	Giampiero Donghi – Julio Riadi			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.