

MINUTA DE REUNION

Nº 10

CLIENTE: BANCO DNB NOR

OBRA: Edificio Isidora Magdalena

FECHA: 10/06/08

Antecedentes

Asistentes por parte de Procorp

1. Charles Mcdonald
2. Angélica Prieto

Asistentes por parte de DNB NOR

1. Alfred Jones.
2. Julio Deramond

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Constanza Alarcón
2. Arq. Max Ávila
3. Arq. Loreto Chávez

Lugar de reunión: Edificio Isidora Magdalena nº 140, piso 19. En Obra.

DESARROLLO DE TEMAS

- 1.- Procorp (Charles McDonald) se comprometió a hablar con administrador del edificio Sr. Francisco Ubilla, para solucionar problemas de acceso al edificio que han tenido arquitectos de Contract y Procorp.
- 2.- Se le explicó a Procorp y DnB, el problema ocasionado por robo de cableado equipos fan coil, lo que genera la necesidad de reconexión de circuitos a tablero A/A general de piso 19, reconexión a cargo de la empresa Fleischmann, por lo que está sujeta a sus tiempos de respuesta.
- 3.- Se comunica a Procorp y DnB, la inexistencia del cable que alimenta el equipo split 24hrs que funciona en Server room. Este cable DEBE proveerlo el edificio, se consultará a la administración por solución al respecto.
- 4.- Se le comunicó a DnB y a Procorp, sobre el retraso que presentarán los muebles de Nova Imagen, como solución Contract gestionó préstamo muebles provisorios, sin embargo se acuerda que la implementación del sistema de video conferencia se realizarán al arribo de mobiliario definitivo.
- 5.- Se le solicitaron a Dnb documentos de identificación para completar contrato con empresa de alarmas PATROLL.
- 6.- Dnb Nor, comunicó a Contract y Procorp, que el día viernes llegará personal de IT de Dnb Nor, para comenzar trabajos de conexión en el Rack. Se realizarán durante todo el fin de semana, para lo que Dnb Nor enviará listado de personas a ingresar.

7.- ENTEL comienza los trabajos de líneas telefónicas el día jueves. Las líneas análogas estarán aptas el día viernes. Internet se retrasa hasta el día viernes 20.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.