

INFORME DE REUNIÓN

Nº12

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	FACTOR PLUS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS, MERCED 480.			
FECHA	Fecha 20-07-11	Inicio 09:30	Termino 10:30	
LUGAR	Merced 480, piso 12, Santiago Centro			
TIPO	Reunión de obra N°6			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Cristian Alvarado 3. Capataz. Boris Lleufo			
FACTO PLUS	1. Matias MalloI			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Recorrer avances de la obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer la obra
	B.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Recorrer la obra					
A1	20-Jul	○ Se recorre la obra esta todo bien.	I	Contract	
B.- Requerimientos generales					
B1	20-Jul	○ Ver solución de cristal o separador para jefes de área comercial (2).	P	Contract	
B2	20-Jul	○ Se informe a cliente filtración en cielo de gte.gral.	I	Contract	
B3	20-Jul	○ Se dejaran pilares curvos con cubrejunta plástica gris original en todos ellos.	P	Contract	

B4	20-Jul	En área de operaciones los pasacables quedaran en contra de las cajoneras.	P	Contract	
B5	20-Jul	En área comercial los pasacables quedaran de acuerdo a dibujo en libro de obra, al igual que los despachos.	P	Contract	
B6	20-Jul	Se debe cambiar una palmeta de cielo en oficina gte. gral y un perfil faltante.	P	Contract	
B7	20-Jul	La entrega provisoria será el día lunes a las 9:00 de la mañana.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	25-07-11	Inicio: 9:00	Termino: 10:30	Duración: 1 hora
LUGAR	Merced 480, piso 12, Santiago Centro			
TIPO	Entrega Provisoria			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Cristian Alvarado			
CLIENTE	Matías Mallol			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.