

INFORME DE REUNIÓN

Nº7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	ODESUR			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 21-07-11	Inicio 10:00	Termino 11:00	
LUGAR	Edificio SCL, piso 5, Apoquindo 4501, Las Condes			
TIPO	Visita de Obra N°4			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Claudio Jara 3. Capataz, Luis Manquela			
ODESUR	1. Giampiero Donghi 2. Julio Riadi			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definición de detalles
TEMAS A TRATAR	A.- Avances de la obra
	B.- Definiciones generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Avances de la obra					
A1	21-Jul	○ Se recorre la obra, esta todo bien.	I	Contract	
B.-Definiciones generales					
B1	21-Jul	○ Se define piso de madera color "Moka", para acceso.	R	Contract	
B2	21-Jul	○ Se define interruptores (embellecedores), color gris para canaleta perimetral de aluminio del edificio, y el blanco para los muros. (ambos cuadrados)	R	Contract	

B3	21-Jul	Se correrá ordenador vertical mas cerca del enchufe en acceso y arturito queda en el suelo.	R	Contract	
B4	21-Jul	- Cotizar caja de aluminio como adicional para tapar tuberías naranjas, solo para los privados. - Para el open-plan se dejaran pintados blancos.	P	Contract	
B5	21-Jul	Se prefiere instalación "inglesa", si es posible para el piso de madera.	P	Contract	
B6	21-Jul	Enderezar tabique nuestro, sobretodo en cielo, lado sur open-plan.	P	Contract	
B6	21-Jul	Arreglar dos enchufes desalineados en 2 últimos privados del lado norte.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	28-07-11	Inicio: 10:00	Termino: 11:00	Duración: 1 hora
LUGAR	Edificio SCL, piso 5to.			
TIPO	Reunión de obra N°5			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Loreto Chavez – Claudio Jara – Luis Manquela			
CLIENTE	Giampiero Donghi – Julio Riadi			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.