

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

N° 12

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	HYDROCHILE			
PROYECTO	HABILITACION ARRAU PISO 19			
FECHA	Fecha 26-07-11	Inicio 11:00	Termino 12:30	
LUGAR	EDIFICIO ARRAU			
TIPO	Reunión de avances de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Lorena Troncoso 2. Claudio Zúñiga 3. Mariano Moreno			
HYDROCHILE	1. Juan Fernandez 2. Cesar Navarro			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar cambios al proyecto
TEMAS A TRATAR	A.-Obra
	B.-Cotizaciones y adicionales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Obra					
A1	26-julio	Se le indica a Don Juan que los detalles de obra se entregaran el viernes 5 de agosto.	P	Claudio Zúñiga	05-agosto
A2	26-julio	La capacitación del control de acceso se realizara hoy a las 15:30 hrs.	P	Claudio Zúñiga	26-julio
A3	26-julio	Se coordinara la capacitación de clima para mañana a las 10:00 hrs.	P	Claudio Zúñiga	26-julio

A4	26-julio	Se nos solicita enviar el plano final con las modificaciones de la oficina del Gerente Comercial.	P	Mariano Moreno	26-julio
A5	26-julio	Se nos solicita cerrar las oficinas con puertas del gerente comercial, abogado y gerente de finanzas.	P	Mariano Moreno	26-julio
A6	26-julio	Tenemos que colocarles fechas de términos a los adicionales.	P	Claudio Zúñiga	26-julio
B.-Cotizaciones y adicionales					
B1	26-julio	Cotizar cortinas en sector sur	P	Claudio Zúñiga	26-julio
B2	26-julio	De los adicionales entregados se tendrá que dividir en tres partes, una compuesta por mobiliario, la otra por las puertas de cristal y la otra con las puertas de madera.	P	Claudio Zúñiga/ Lorena Troncoso	26-julio
B2	26-julio	Se le indica que los adicionales que están en curso se terminaran en una fecha posterior al 5 de agosto.	P	Claudio Zúñiga	agosto

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Por definir	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Lorena Troncoso, Claudio Zúñiga			
CLIENTE	Juan Fernandez , Cesar Navarro			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.