

INFORME DE REUNIÓN

Nº4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	EL MORRO			
PROYECTO	HABILITACIÓN ¼ DE PISO 7 SCL			
FECHA	Fecha 22-08-11	Inicio 15:00	Termino 16:00	
LUGAR	Oficinas El Morro, piso7, SCL, Apoquindo 4501			
TIPO	Presentar cambios al layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chávez 2. Arq. Claudia Mora 3. Ing. Const. Claudio Jara			
EL MORRO	1. Julio Retamal			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentar equipo de trabajo
TEMAS A TRATAR	A.- Presentar equipo de trabajo
	B.- Firmar ppto y layout

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Modificaciones					
A1	22-Ago	Se presenta el equipo de trabajo, Claudia Mora como comercial, Claudio Jara como director de obra.	R	Contract	
A2	22-Ago	- El Morro entregara las llaves a Contract a fin de mes de Agosto. - Podríamos partir el día 1 de Septiembre.	P	El Morro	
B.-Firmar ppto y Layout					
B1	22-Ago	Se firma el ppto y el layout.	R	El Morro	

B2	22-Ago	Mostrarle al cliente alternativa de alfombra Geometry, que esta en stock.	P	Contract	
B1	22-Ago	Quedamos a la espera por orden de compra de parte del cliente.	P	El Morro	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.