

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CEVA			
PROYECTO	HABILITACION EL PARQUE 1307, ENEA, PUDAHUEL			
FECHA	Fecha 05-07-11	Inicio 10:30	Termino 11:30	
LUGAR	ABERTIS			
TIPO	Reunión de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Lorena Troncoso 2. Sergio Ubilla 3. Mariano Moreno			
CEVA	1. Lena Kuraco 2. Carlos Catalán			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar los avances de obra
TEMAS A TRATAR	

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Obra					
A1	05-Agosto	Se le indica al cliente que debido al tema de Abertis por la entrega de luminarias, no estarían todas en la obra al momento de la entrega ya que hay que realizar el proceso de compra nuevamente.	P	Sergio Ubilla / Lena Kuraco	05-Agosto
A2	05-Agosto	- El numero de luminarias que necesitamos para la obra eran un total de 62, Abertis nos entrego 14. - El resto las comprara Contract para no atrasar los trabajos.	P	Sergio Ubilla	05-Agosto

A3	05- Agosto	En la sala de reunión chica se decide cambiar la luminaria PL a la de alta eficiencia 3x18.	P	Sergio Ubilla	05- Agosto
A4	05- Agosto	- A Lena tenemos que entregarle la propuesta de film - Para esto Ceva nos tienen que mandar el archivo del logo en JPG.	P	Lena Kuraco	05- Agosto
A5	05- Agosto	Eduardo de Ceva se coordinara con Contract por el cambio del servidor.	I	Sergio Ubilla	05- Agosto
A7	05- Agosto	Carlos Catalan nos señala que el baño químico tiene que retirarse hoy de la obra.	P	Sergio Ubilla	05- Agosto

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Por definir	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Lorena Troncoso, Sergio Ubilla			
CLIENTE	Lena Kuraco			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.