

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	Odesur	Inicio	14-06-2011	Coordinadora Comercial	Claudia Mora
Obra	Apoquindo 4501 of 503-504	Término	11-08-2011	Arquitecto Proyectista	Maricel Pazzelli
Superficie (M2)	382 mts2	Plazo	60	Director de Obra	Claudio Jara

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
3. Final	12-08-11	1. Recepción	Acceso	2. Marcos y Puertas	Gestionar arreglo puerta de acceso con administración.	3. Otro	Aprobado				
3. Final	12-08-11	1. Recepción	Pavimento	6. Instalaciones	Cubrejunta desalineada.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	1. Recepción	Pavimento	6. Instalaciones	Cubrejunta desnivelada.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	1. Recepción	Sellos	6. Instalaciones	Sellar unión angulo canbaleta en mueble de recepción.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	3. Open Plan	Poniente	7. Muebles	Pantallas grises sueltas.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	3. Open Plan	Poniente	6. Instalaciones	Cortina n°3 y n°6, tela arrugada en borde.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	3. Open Plan	Poniente	6. Instalaciones	Correr luminaria fuera de linea	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	2. Privado	N°1	6. Instalaciones	Falta cortina.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	2. Privado	N°1	1. Obras Civiles	Tapar agujero en estructura muro cortina. (con silicona).	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	2. Privado	N°1	7. Muebles	Cubierta principal de escritorio tiene detalle en canto.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	2. Privado	N°2	8. Otro	Sin detalles.	3. Otro	Aprobado				
3. Final	12-08-11	2. Privado	N°3	6. Instalaciones	Cortina tela arrugada en borde (2).	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	4. Sala Reuniones	Cortinas	6. Instalaciones	Cortina tela arrugada en borde (5).	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	4. Sala Reuniones	Mesa	7. Muebles	Falta un atapa ciega en canaleta electricable mesa.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	0. General	General	2. Marcos y Puertas	Revisar cierre de puertas - rellenar espacios bisagras.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	2. Privado	N°4	6. Instalaciones	Cortina tela arrugada en borde (2).	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	2. Privado	N°4	7. Muebles	Cubierta principal de escritorio tiene detalle en canto.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	2. Privado	N°4 (pasillo exterior)	6. Instalaciones	Grieta en unión placas dintel	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	2. Privado	N°5	3. Cristales	Engrosar sello silicona superior, por dentro oficina.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	2. Privado	N°5	7. Muebles	Cubierta escritorio esta manchada con pintura.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	2. Privado	N°6	3. Cristales	Emprolijar sello silicona superior, por dentro oficina.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	2. Privado	N°6	1. Obras Civiles	Reparar tabique raspado por mueble.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	2. Privado	N°6	6. Instalaciones	Una palmeta de alfombra manchada con pintura.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	2. Privado	N°7	7. Muebles	Cubierta principal con canto muy separado (hacia ventana).	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	3. Open Plan	Oriente	7. Muebles	Pantallas grises sueltas.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	3. Open Plan	Oriente	7. Muebles	Mueble N°3 y N°7 de la linea trasera con puerta que queda desaplomada.	1. Pendiente	Aprobado				

3. Final	12-08-11	8. Bodega	General	8. Otro	Sin detalles.	3. Otro	Aprobado				
3. Final	12-08-11	10. Sala Datos/ Servidor	General	8. Otro	Sin detalles.	3. Otro	Aprobado				
3. Final	12-08-11	3. Open Plan	Oriente	7. Muebles	Separación canto en cuebierta, hacia pasillo en ultimo pool poniente.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	3. Open Plan	Oriente	7. Muebles	Pantalla gris rayada, hacia pasillo en penultimo poniente.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	1. Recepción	Citofono	6. Instalaciones	Estudiar mejor ubicación para citofono.	2. Adicional	Aprobado				
3. Final	12-08-11	0. General	Aseo	7. Muebles	Aseo patines muebles escritorio.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	12-08-11	3. Open Plan	Oriente	7. Muebles	Panel hacia ventana, en ultimo pool tiene un piquete.	1. Pendiente	Aprobado				