

INFORME DE REUNIÓN

Nº16

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DRS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 06-10-11	Inicio 16:00	Termino 17:00	
LUGAR	Obra, Av. del Valle 577, piso 2, Ciudad Empresarial			
TIPO	Reunión de obra N°4			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Cristian Alvarado 3. Arq. Carolina Jacob 4. Capataz Boris Lleufo			
DRS	1. Emilio Castro			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer el piso
	B.- Definiciones Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer el piso					
A1	06-Oct	Se recorre el piso, se encuentra todo bien.	I	Contract	
B.-Definiciones generales					
B1	06-Oct	Se define color 2290 opaco para cubiertas kitchenette.	R	DRS	
B2	06-Oct	- Contract coordinara con IT de DRS visita para conocer servidor. - También cuando llegue el servidor a la obra DRS definirá ubicación.	P	Contract / DRS	

B3	06-Oct	○ Cuadro de la virgen ira en muro de la kitchenette por el lado del open-plan.	P	Contract	
B4	06-Oct	○ Puertas serán de color claro como las del acceso.	R	DRS	
B5	06-Oct	○ En adicional dejar solo los alimentadores, los dumpers no, para eso se dejaran cerrados las salidas de los tabiques.	P	Contract	
B6	06-Oct	○ En sala de reuniones chica del lado sur, ira una caja fuerte, para esta cotizar unas puertas, las mas económicas.	P	Contract	
B7	06-Oct	○ Ver alternativas para puertas de frigobar en kitchenette.	P	Contract	
B8	06-Oct	○ Ver si caben físicamente en el tablero eléctrico los 9 secamanos de los baños.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	13-10-11	Inicio: 9:30	Termino: 10:30	Duración: 1hora
LUGAR	Obra, Av. Del Valle 577, piso 2 Ciudad Empresarial			
TIPO	Reunión de obra N°5			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Cristian Alvarado – Boris Lleufo			
CLIENTE	Emilio Castro			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.